

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

Unternehmen:	CWS Powder Coatings GmbH
Erstellt am:	03/2025
Verantwortliche Person:	Energiebeauftragter



Maßname	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
#1	Anbindung der Abluftwärme der Absauganlage an Mischhalle (Wärmerückgewinnung)	5.886 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#2	Vollendung Anbindung der Abluftwärme des Kompressor an Extruderhalle (Wärmerückgewinnung)	2.000 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#3	Umrüsten auf LED-Beleuchtung PoCo Bühne	2.094 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#4	Ultraschall Lecksuche am Druckluftnetz mit anschließender Beseitigung der Leckagen	3.200 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
		13.180 €				